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立法會問題第十一條

過去三年沒有如期完成公共設施的物業發展項目
	發展項目
	發展商
	所須興建的       公共設施
	完工及將公共設施        交給政府的期限

	
	
	
	地契訂明日期
	實際完工日期

	彩虹道啟德花園
	香港房屋協會
	老人中心及家務助理中心
	2000年9月30日
	2001年10月31日

	加惠民道加惠臺
	香港房屋協會
	老人日間護理中心
	2000年9月30日
	2001年1月18日

	荔景山道盈暉臺
	Central More Ltd.
	公共車輛總站
	2000年11月1日
	2000年12月6日


	深灣道雅濤閣
	盛明發展有限公司
	公共車輛總站
	2000年6月29日 (延至* 2001年1月29日)
	2001年11月8日

	小西灣道藍灣半島
	銀寧投資有限公司
	公共車輛總站
	2001年3月31日
	2001年4月11日

	黃泥涌道禮頓山
	迪豪有限公司
	社區會堂
	2001年9月30日
	2002年6月#

	和滿街御庭軒
	明快有限公司
	街市、熟食中心、室內康樂中心、政府辦公室及其他社區設施
	2001年12月31日
	2002年1月22日


*
發展商由於遇到不能預知的土力工程障礙而獲准延期七個月。

#
發展商將社區會堂交給政府的程序預計在2002年6月底完成。

