
ID T a s k  Na m e Du ra tio n Sta rt Fin is h

1 CONTRACT PERIOD 1 7 1 7  d a y s W e d  0 2 /0 7 /0 8 F r i 1 5 /0 3 /1 3

2 S u p e r s tr u c tu r e  &  F in is h in g  W o r k  (To ta l Da y s ) 881 d a y s Mo n  0 1/0 2/10 Sa t 30 /0 6/12

3 F o u n d a tio n  a n d  e r e c tio n  o f n o is e  b a r r ie r s 183 d a y s W e d  0 2/0 7/0 8 W e d  31/12/0 8

4 Ph a s e  A - W e tla n d  Re s to r a tio n   0  d a y s Su n  15/0 3/0 9 Su n  15/0 3/0 9

5 C o n s tru c tio n  o f w e tla n d 246 d a y s Su n  15/0 3/0 9 Su n  15/11/0 9

6 E s ta b lis h m e n t o f w e tla n d 365 d a y s Mo n  16/11/0 9 Mo n  15/11/10

7 De m o litio n  o f H o a rd in g 30  d a y s Mo n  16/11/0 9 T u e  15/12/0 9

8 Ph a s e  B  - W e tla n d  Re s to r a tio n 0  d a y s Su n  15/0 3/0 9 Su n  15/0 3/0 9

9 C o n s tru c tio n  o f w e tla n d 246 d a y s Su n  15/0 3/0 9 Su n  15/11/0 9

10 E s ta b lis h m e n t o f w e tla n d 365 d a y s Mo n  16/11/0 9 Mo n  15/11/10

11 De m o litio n  o f H o a rd in g 30  d a y s Mo n  16/11/0 9 T u e  15/12/0 9

12 Ph a s e  C - S ite  F o r m a tio n /Pr e lo a d in g /S u b s tr u c tu r e /S u p e r s tr u c tu r e 0  d a y s Fri 0 2/0 1/0 9 Fri 0 2/0 1/0 9

13 Site  Fo rm a tio n 333 d a y s Fri 0 2/0 1/0 9 Mo n  30 /11/0 9

14 B u ild in g  C o n s tru c tio n   - Su b s tru c tu re  w o rk  ( p ilin g  +  u n d e rg ro u n d  d ra in a g e ) 183 d a y s Su n  30 /0 8/0 9 Su n  28/0 2/10

15 B u ild in g  C o n s tru c tio n  - P ile  C a p  / Fo o tin g  w o rk 181 d a y s Mo n  0 1/0 2/10 Sa t 31/0 7/10

16 B u ild in g  C o n s tru c tio n  - Su p e rs tru c tu re  W o rk 30 3 d a y s Fri 0 2/0 7/10 Sa t 30 /0 4/11

17 B u ild in g  C o n s tru c tio n   - Fin is h in g  P e rio d 184 d a y s Su n  0 1/0 5/11 Mo n  31/10 /11

18 Ph a s e  D - S ite  F o r m a tio n /Pr e lo a d in g /S u b s tr u c tu r e /S u p e r s tr u c tu r e 0  d a y s Fri 0 2/0 1/0 9 Fri 0 2/0 1/0 9

19 Site  Fo rm a tio n 395 d a y s Fri 0 2/0 1/0 9 Su n  31/0 1/10

20 B u ild in g  C o n s tru c tio n   - Su b s tru c tu re  w o rk  ( p ilin g  +  u n d e rg ro u n d  d ra in a g e ) 243 d a y s T u e  0 1/12/0 9 Sa t 31/0 7/10

21 B u ild in g  C o n s tru c tio n  - P ile  C a p  / Fo o tin g  w o rk 245 d a y s Mo n  0 1/0 3/10 Su n  31/10 /10

22 B u ild in g  C o n s tru c tio n  - Su p e rs tru c tu re  W o rk 334 d a y s Su n  0 1/0 8/10 T h u  30 /0 6/11

23 B u ild in g  C o n s tru c tio n   - Fin is h in g  P e rio d 185 d a y s Mo n  0 1/0 8/11 W e d  0 1/0 2/12

24 Ph a s e  E - S ite  F o r m a tio n /Pr e lo a d in g /S u b s tr u c tu r e /S u p e r s tr u c tu r e 0  d a y s T u e  0 1/0 9/0 9 T u e  0 1/0 9/0 9

25 Site  Fo rm a tio n 273 d a y s T u e  0 1/0 9/0 9 Mo n  31/0 5/10

26 B u ild in g  C o n s tru c tio n   - Su b s tru c tu re  w o rk  ( p ilin g  +  u n d e rg ro u n d  d ra in a g e ) 183 d a y s T h u  0 1/0 4/10 T h u  30 /0 9/10

27 B u ild in g  C o n s tru c tio n  - P ile  C a p  / Fo o tin g  w o rk 181 d a y s W e d  0 1/0 9/10 Mo n  28/0 2/11

28 B u ild in g  C o n s tru c tio n  - Su p e rs tru c tu re  W o rk 30 3 d a y s T u e  0 1/0 2/11 W e d  30 /11/11

29 B u ild in g  C o n s tru c tio n   - Fin is h in g  P e rio d 183 d a y s T h u  0 1/12/11 T h u  31/0 5/12

30 Ph a s e  F  - S ite  F o r m a tio n /Pr e lo a d in g /S u b s tr u c tu r e /S u p e r s tr u c tu r e 0  d a y s T u e  0 1/0 9/0 9 T u e  0 1/0 9/0 9

31 Site  Fo rm a tio n 334 d a y s T u e  0 1/0 9/0 9 Sa t 31/0 7/10

32 B u ild in g  C o n s tru c tio n   - Su b s tru c tu re  w o rk  ( p ilin g  +  u n d e rg ro u n d  d ra in a g e ) 275 d a y s T h u  0 1/0 4/10 Fri 31/12/10

33 B u ild in g  C o n s tru c tio n  - P ile  C a p  / Fo o tin g  w o rk 273 d a y s W e d  0 1/0 9/10 T u e  31/0 5/11

34 B u ild in g  C o n s tru c tio n  - Su p e rs tru c tu re  W o rk 365 d a y s T u e  0 1/0 2/11 T u e  31/0 1/12

35 B u ild in g  C o n s tru c tio n   - Fin is h in g  P e rio d 182 d a y s W e d  0 1/0 2/12 T u e  31/0 7/12

36

37 Ob ta in  Op e ra tio n  P e rm it (OP ) 152 d a y s W e d  0 1/0 8/12 Su n  30 /12/12

38 Ob ta in  C e rtific a tio n  o f C o m p le tio n  (C C ) 62 d a y s Mo n  31/12/12 Sa t 0 2/0 3/13

39 Po p u la tio n  In ta k e 0  d a y s Fri 15/0 3/13 Fri 15/0 3/13

In s ta lla tio n  o f n o is e  b a r r ie r s

1 5 /0 3

w e tla n d

e s ta b lis h m e n t

De m o litio n  o f H o a r d in g

1 5 /0 3

w e tla n d

e s ta b lis h m e n t

De m o litio n  o f H o a r d in g

0 2 /0 1

S ite  F o r m a tio n
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Pile  Ca p

S u p e r s tr u c tu r e

F in is h in g

0 2 /0 1

S ite  F o r m a tio n

S u b s tr u c tu r e  (p ilin g )

Pile  Ca p

S u p e r s tr u c tu r e

F in is h in g

0 1 /0 9

S ite  F o r m a tio n

S u b s tr u c tu r e  (p ilin g )

Pile  Ca p

S u p e r s tr u c tu r e

F in is h in g

0 1 /0 9

S ite  F o r m a tio n

S u b s tr u c tu r e  (p ilin g )

Pile  Ca p

S u p e r s tr u c tu r e

F in is h in g

OP
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1 5 /0 3
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T a s k Mile s to n e Su m m a ry P ro je c t Su m m a ry E x te rn a l T a s k s E x te rn a l Mile s to n e
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P a g e  1


